

築地川水門通行止め(航路閉鎖)のお知らせ

工事件名：平成28年度築地川水門門扉及び開閉装置等製作据付工事

今回、築地川水門老朽化に伴い門扉・開閉装置の取替工事を行います。
 このため、下記期間築地川水門が通行止めとなります。
 内水側への通行が必要な場合は、汐留川水門の通行となります。
 ご不便をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願い致します。

1. 工事場所



問い合わせ先	
発注者	東京都 港湾局 東京港建設事務所 高潮対策センター TEL 03-3521-3026
	豊国工業株式会社 東京支店 TEL 03-6280-2804 現場代理人：小嶋 080-1944-2770

2. 工程

日程	平成28年	平成29年												平成30年			
	10~12月	1~2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
準備工																	
角落し(設置・撤去)				設置												撤去	
仮設工				構台設置												構台撤去	
既設設備 門扉・開閉装置 撤去						撤去											
新規設備 門扉・開閉装置 据付									据付								
クレーン台船・ 鋼台船設置期間																	
迂回開始期間 (航路閉鎖)						＜築地川水門 迂回期間(航路閉鎖)＞ 平成29年4月10日～平成30年3月14日(予定)											

3. 安全対策


- 標示看板
施工前及び施工中は、築地川水門に水門全面閉鎖の案内看板を設置します。
- 昼間標示
築地川水門に常設してある内外水信号灯を『赤』にします。
- 夜間標示
夜間は障害物に点滅灯を設置して、航路の安全を確保します。
- 警戒船 <クレーン台船設置時 対象>
作業時間帯は、船舶航行の安全確保のため、警戒船2隻(内・外水側)を配置します。
- 作業期間中の迂回路は、汐留川水門を航通行願います。

4. 築地川水門迂回期間 及び 作業区域図

築地川水門 迂回(航路閉鎖) 予定期間

〔期間〕 平成29年 4月10日〔月〕の8時から
 平成30年 3月14日〔水〕日没まで 〔予定〕

(1) 迂回路図



(2) クレーン配置計画

