

# 工 事 概 要

本工事は、経年劣化による破損した東京夢の島マリーナの浮桟橋の復旧工事を緊急に施工を行うものです。

1. 工 事 件 名 : 平成29年度 東京夢の島マリーナ浮桟橋緊急復旧工事
2. 工 事 場 所 : 東京都江東区夢の島三丁目2番地先
3. 工 事 期 間 : 自 平成29年12月18日 ～ 至 平成30年 3月30日
4. 施 工 時 間 : 日の出 ～ 日没 (予定)
5. 工 事 内 容 : サブ桟橋補修 (新替、取付) 2基 (Eバース・Jバース)
6. 発 注 者 : 東京都港湾局 東京港管理事務所 施設補修課  
主任監督員：吉野 一也 担当監督員：曾根 智和  
TEL：03-5463-0236 FAX：03-5463-0243
7. 受 注 者 : 家島建設株式会社 東京支店  
現場代理人兼監理技術者：越智 義次  
TEL：03-3431-7433 FAX：03-3431-1325


## 8. 工事工程表

工 種 ・ 種 別	単 位	数 量	11月					12月					1月					2月					3月								
			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25				
準備工	式	1																													
Jバースサブ桟橋補修	式	1																													
工場製作	式	1																													
現地搬入組立	式	1																													
設置	式	1																													
Eバースサブ桟橋補修	式	1																													
工場製作	式	1																													
現地搬入組立	式	1																													
設置	式	1																													
安全対策	式	1																													
片付け工	式	1																													

現場作業日程

3月9日	修理ヤードへの搬入
3月10日	現地組立
3月12日～	E・Jバース取付
3月13日	
3月14日	予備日
～3月30日	仕上げ作業

## 9. 施工位置図



## 10. 施工要領図

